



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 085309/2017 Nº SICONV 851364-2017 PROPONENTE TOMADOR Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo APÊLIDO EMPREENDIMENTO Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade de Atenção especializada em Saúde

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESF	266.474,11	% Período:	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.1.	SPDA - ATERRAMENTO	65.156,72	% Período:	12,28%	12,17%	21,92%	28,42%	11,07%	14,14%						
1.1.			% Período:	50,21%	49,79%										
1.2.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	200.131,79	% Período:			29,19%	37,84%	14,73%	18,23%						
1.3.	LIMPEZA DE OBRA	1.185,60	% Período:						100,00%						
2.			% Período:												

Total: R\$ 266.474,11

Período:	%:	12,28%	12,17%	21,92%	28,42%	11,07%	14,14%								
Repassar:		32.717,14	32.439,58	58.419,60	75.732,79	29.485,65	37.679,35								
Contrapartida:		-	-	-	-	-	-								
Outros:		-	-	-	-	-	-								
Investimento:		32.717,14	32.439,58	58.419,60	75.732,79	29.485,65	37.679,35								
%:		12,28%	24,45%	46,37%	74,79%	85,86%	100,00%								
Repassar:		32.717,14	65.156,72	123.576,32	199.309,11	228.794,76	266.474,11								
Contrapartida:		-	-	-	-	-	-								
Outros:		-	-	-	-	-	-								
Investimento:		32.717,14	65.156,72	123.576,32	199.309,11	228.794,76	266.474,11								

Capelinha/MG
Local
sexta-feira, 10 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Ellen Cristiane Guedes
CREA/CAU: 190307/D
ART/RRT: